ISVIMED

Resumen sobre el comportamiento fisico y financiero a Diciembre 31 de 2016

Grafico No. 1 - Ejecucion Financiera (mill de $) Grafico No. 2 - Detalle Presupuesto
: |
Ppto. Inicial Disponible
13.717
. 2] Compromisbs - 0
Ppto. Ajustado & Disponible  13.717
: 5t Ordenado 55.000
Totak: 68.717
Ordenacién
Presupuesta gg&nado
100 1.000 10.000
Millones de Pesos
La Ejecucion presupuestal al mes de Diclembre comprende pagos y facluras
Grafico No. 3 - Ejecucidn Fisica (%) Grafico No. 4 - Ejecucién Financiera (%) Grafico No. 5 - Eficiencia

77% 80%
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Bimensidn: 2 - Para recuperar juntos 1a seguridad y Ia convivencia ciudadana
Reto: 2.2 - En Medellin convive toda la ciudadania

Programa: 2,22 - Promocion de la convivencia

Proyecto PD: 2223  Acompaiiamiento social de proyectos habitacionales

Sintesis Proyecto: Eficacia: t00% Ejec. Financiera: 100% Eficiencia (ejecucion fisica/Ejec Fra): 100%
Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): $2.688 Ppto Ajustado (mill de $): $2.488 Ejec. Financiera (mill de $): $2.488
Recursos Propios: Ppto nicial {mill de $): 50 Ppto Ajustado (mill de $): 551 Ejec. Financiera {mill de $): %51
Inforimacién FinancleraTotal: $2.608 $2.539 $2.539

Deseripeién def Avance:

Bien/ Serviciof actividad entregado Unidad Cantidad Planeada Canfidad Ejecutada Eficacia Producto
IV02AD  Acompanamiento a proyeclos vip - vis Porcentaje 100 100 160%
IVOSAE  Adopcidn politica de inquilinates Porcentaje 16 20 125%

bimensién: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuesfros territorios

Reto: 8.5 - Hébitat adecuado para Medellin

Programa: 6.5.1 - Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacienal

Proyecto PD: 8.5.1.2  Revisidn y gjuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellin - PEHMED

Tt

Sintesis Proyecio: Eficacia: 44% Ejec. Financiera: 91% Eficiencia {ejecuclén fisical/Ejec Fra): 49%

Transferencias Municipto: Ppto Inicial (milt de $): $2.800 Ppto Ajustado (mill de $): $ 800 Ejec. Financiera (mill de $); $ 800

Recursos Propios: Ppto Inlclal {mill de $): 80 Ppto Ajustado (mill de $): $ 550 Ejec. Financiera {mill de $): $431
infarmacién FinancieraTotal: $ 2.800 $1.360 $1.231

Deséripc!én del Avance:
Bienf Serviciof actividad entregado Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eflcacia Producto
IVIOAG  Revision y ajuste pehmed Porcentaje 9 4 44%

Observacién B/ S:  Durante la vigencia se delimitaron las necesidades de actuslizacion del PEHMED, no se realizd el convenio para ejecutar Ja meta por problemas administralivos de la
entidad a contratar.

Programa: 6.52 - Reasentamiento integral de poblacién
Proyecto PD: 6.5.2.1  Reasentamiento de poblacion con soluciones de vivienda definitiva
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DEUNAS] - ZERBEEIEA TIENED

Observacion B/ S:  Se reafizaron las resoluciones de asignacion de subsidios municipales de vivienda en el proyecte que cumplié con todos los requisitos. La gestién del 2016 se concentrd
en el acompafamienlo téenico, social y juridico a los proyecios de OFV en estade critico, con miras a la busqueda de soluciones para su correcta terminacién, De igual

forma se frabajo en la oplimizacién del procesos y e identificacién y tratamiento de los fiesgos que han afectado a los proyectos en curso.

IVOBAE  Viviendas nuevas terminadas Namero 1.724 1.118 65%
IVOBAF  Viviendas escrituradas Nimero 1.380 2.864 206%
IVOBAG  Viviendas escrituradas por saneamiento p Namero 50 167 334%

Programa: 6.5.4
Proyecte PD: 6.5.4.1
&

- Mejoramiento integral de barrios
Mejoramianto de vivienda

Eficacia; 32%

Sintesls Proyecto:

Ejec. Financiera: 100% Eficiencia {ejecucion fisicalEjec Fra): 32%

Transferencias Municipio: Ppto Ajustado (mill de $): $190

Ppto Iniclal (mill de $): $ 980 Ejec. Financlera (mill de $): $ 190

Recursos Propios: Ppto Inicial {mill de $): $0 Ppto Ajustado (mill de $): $5 Ejec. Finaneiera (mill de $): $5

Informacién FinancieraTotak: $980 % 194 $ 194

Bienf Serviciol actividad entregado Unidad Cantitdad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacla Producto
IVO3AB  Subsidios de vivienda asignados Nimero 14 g 64%
IVO3AC  Mejoramientos de vivienda lerminados Nimero 32 10 3%

Observacién B/ S:  Se encuentran en ejecucién mejoramientos en el municipio de Alefandria (6) y Granada (16). En el Municpio de Alejadria se presentaron problemas con el operador por

lo que se gestiond el cambio. En el caso de Granada, la terminacién de los mejoramientos depende de los municipios y Jos operadores,
IVO3AD  Viviendas nuevas terminadas
OCbservaclén B/ S:

Nimero 118 0 0%

El Isvimed es cooperante de los proyeclos de vivienda nueva, no ejerce la gerencia por fo que la terminaci6n de las obras estd supedilada a actores como los municipios,
los gerentes integrales vy los contratistas. Se ha realizade acompafamiento técnico y social a los municipios, fos encargados de la ejecucién de las obras y las familias
beneficiadas,

Sintesis Proyecto: Eficacia: £6% Ejee. Financiera: 88% Eficiencia (efecucion fisicafEjec Fra): 75%
Transferencias Municipio: Ppte Inicial {mill de $): $8.128 Ppto Ajustado (mill de $): $5.504 Ejec. Financiera (mill de $): $ 5,504
Recursos Propios: Ppto Inicial {mili de $): $0 Ppto Ajustado (mill de $): $6.356 Ejec. Financiera {mill de $): $4.937
Informacidn FinancieraTotal: £8.128 3 11.861 $10.442

Descripcion def Avance:

Bien/ Serviciof actividad entregado Unidad
IVO4AC  Subsidios para mejoramiento asignados
Observaciéon B/ $:

Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Nimero 224 58 26%

Duranle ef 2016la gestibn se concentré en e! saneamiento del proceso y la culminacién de Ios mejoramienios  asignados mediante resoluciones durante
administraciones anteriores. De igual forma se ftrabajé en fa pricrizacién de la poblacién a partir de bases de datos del défict, grupos poblacionales y politicas pliblicas
que, derivé en la contrataci6n de diagnosticos para la posterior asignaclion de subsidios,

VO4AD  Mejoramientos de vivienda terminados HNimero 1.853 1.435 73%

Segumiento 2l Plan de Accidn - Ciclembre 2018
Recopltado por la Subdireccién de informacién y Evaluacién Estratégica - Departamento Administrativa da Planeacién
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial {mill de $): $1.103 Ppto Ajustado (mill de $): £1.103 Ejec. Financlera (mil} de $): $1.103

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): $0 Ppto Ajustado (mifl de $): 80 Ejec. Financiera (mill de $); 50
Informacién FinancieraTotal: $1.103 $1.103 $1.103

Bienf Serviclo/ actividad entregado Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto
WB5AB  Subsidios para mejoramiento asignados Himero 94 41 44%

Observacién B/S:  Se continta con las aclividades de diagnostico para terminar tas metas del proyecto durante ol 2017.

IV85AC  Mejoramientos de vivienda terminados Numero 94 i} 0%
Observacién B/ S:  Duranie |a vigencia la geslion se concentrd en el diagnéstico de las viviendas, durante el 2017 se continura con ta ejecucion de las obras

Sintesls Proyecto: Eficacia: 20% Ejec. Financiera:  100% Eficiencia (ejecucion fisicalEjec Fra): 20%
Transferenclas Municipio: Ppto Iniclal {mill de $): $520 Ppto Ajustado (mill de $}: %520 Ejec. Financiera (mill de §): §520
Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): $0 Ppto Ajustado (mill de $): $0 Ejee. Financlera (mill de §): $a
Informacidn FinancleraTotak: § 520 $520 §520

Descriﬁcién del Avance:
Bien/ Servicio/ actividad entregado : Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto
IV8SAB  Subsidios para mejoramiento asignados Nimero 44 18 41%
Observacion B/8:  Se continta con las actividades de diagnéstico para terminar las metas del proyecio durante el 2017,

IV8BAC  Mejoramienios de vivienda lerminados Namero 44 0 0%
Observacién B/S:  Durante la vigencia [z gestidn se concentrd en el diagnéstico de las viviendas, durante el 2017 se conlinurd cen la ejecucidn de las obras

Sintesis Proyecto; Eficacia: 0% Ejec. Financiera:  100% Eficiencia (eJecucion fisicalEjec Fra): 0%
Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $); $ 300 Ppto Ajustado (mill de $): $ 300 Ejec. Financiera (mill de $): §300
Recursos Propios: Ppto Inicial {mill de $): $0 Ppto Ajustade (mill de $): 80 Ejec. Financiera (mill de $): §0
Informaci6n FinancieraTotal $300 $ 300 $ 300

Bienf Servicio/ actividad entregado Unldad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacfa Proeducto
IV87AE  Subsidios para mejoramiento asignados Nimero B 25 4] 0%
Cbservacién B/ §:  Durante la vigencia se realizd el proceso de diagnéstico de las viviendas para la emisidn de las resoluciones de asignacion de subsidios
IW87AC  Mejoramientos de vivienda terminados Nimero 25 [ 0%
Observacién B/S:  Se realizd el proceso de seleccidn y contratacion del operador para Ja ejecucion de los mejeramientos, se continuara con la ejecucién de las obras durante ] 2017 m
P
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