

- **Anexo 2:** Componente de Racionalización de trámites

Subcomponente	Actividad	Producto	Responsable	Fecha de ejecución
Reestructuración de página web	Definir necesidades de la Institución.	Listado de diagnóstico de necesidades	Jefatura de Comunicaciones	Marzo 2018
	Realizar contratación del operador que desarrollará la página (en caso de requerirse)	Contrato	Jefatura de Comunicaciones	Junio 2018
	Puesta en marcha de página	Página web reestructurada.	Jefatura de Comunicaciones	Septiembre 2018
Seguimiento a la accesibilidad	Realizar navegaciones aleatorias en los diferentes trámites legalizados en las plataformas	N.A	Subdirección de Planeación	Octubre 2018