



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

Conoce las actividades que el Instituto está desarrollando en territorio, entre el 17 y el 23 de diciembre de 2018.

| Evento | Fecha | Lugar | Hora |
|--|--------------|--------------|-----------------------|
| Inicios, Seguimientos y Recibos de mejoramientos de vivienda. Operador: Ser Social - Serproan | 17/12/2018 | Comuna 1 | 8:00 a.m. a 5:30 p.m. |
| | 18/12/2018 | Popular | |
| | 19/12/2018 | | |
| | 20/12/2018 | | |
| Inicios, Seguimientos y Recibos de mejoramientos de vivienda. Operador: Serproan - San Engel | 17/12/2018 | Comuna 2 | 8:00 p.m. a 5:30 p.m. |
| | 18/12/2018 | Santa Cruz | |
| | 19/12/2018 | | |
| | 20/12/2018 | | |
| Inicios, Seguimientos y Recibos de mejoramientos de vivienda. Operador: Coseico- Serproan-Corales | 17/12/2018 | Comuna 3 | 8:00 p.m. a 5:30 p.m. |
| | 18/12/2018 | Manrique | |
| | 19/12/2018 | | |
| | 20/12/2018 | | |
| Inicios, Seguimientos y Recibos de mejoramientos de vivienda. | 17/12/2018 | Comuna 4 | 8:00 a.m. a 5:30 p.m. |





Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-----------------------|
| Operador: Serproan - Coopnal-Corales Comité de obra corales - martes 16 | 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 | Aranjuez | |
| Inicios, Seguimientos y Recibos de mejoramientos de vivienda. Operador: Serproan | 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 | Comuna 5 Aranjuez | 8:00 a.m. a 5:30 p.m. |
| Inicios, Seguimientos y Recibos de mejoramientos de vivienda. Operador: San Engel - Serproan | 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 | Comuna 6 Doce de Octubre | 8:00 a.m. a 5:30 p.m. |
| Inicios, Seguimientos y Recibos de mejoramientos de vivienda. Operador: Serproan | 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 | Comuna 7 Robledo | 8:00 a.m. a 5:30 p.m. |





Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------|
| Inicios, Seguimientos y Recibos de mejoramientos de vivienda. Operador: Ser Social - San Engel | 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 | Comuna 8 Villa Hermosa | 8:00 a.m. a 5:30 p.m. |
| Inicios, Seguimientos y Recibos de mejoramientos de vivienda. Operador: Coopnal- Serproan | 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 | Comuna 9 Buenos Aires | 8:00 a.m. a 5:30 p.m. |
| Inicios, Seguimientos y Recibos de mejoramientos de vivienda. Operador: Coopnal-Corales | 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 | Comuna 12 Buenos Aires | 8:00 a.m. a 5:30 p.m. |
| Inicios, Seguimientos y Recibos de mejoramientos de vivienda. Operador: Serproan-Corales | 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 | Comuna 3 y 4 Manrique y Aranjuez | 8:00 a.m. a 5:30 p.m. |





Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| | 20/12/2018 | | |
| Inicios, Seguimientos y Recibos de mejoramientos de vivienda. Operador: Ser Social.- ICPB - CMMU | 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 | Comuna 16 Belén | 8:00 a.m. a 5:30 p.m. |
| Inicios, Seguimientos y Recibos de mejoramientos de vivienda. Operador: Coseico. | 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 | Corregimientos 50-90-80-60-70 | 8:00 a.m. a 5:30 p.m. |
| Acompañamiento a visitas de inicio, seguimiento, casos especiales de Mejoramiento de Vivienda | 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 | Comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,12,13, 60, 90 | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. |
| Visitas de habitabilidad | 17/12/2018 | Villa Santa Fe de Antioquia – etapa II | 8:15 a.m. a 4:00 p.m. |
| Recorrido, búsqueda de vivienda usada | 17/12/2018 | Santa cruz, Aranjuez, | 1:30 p.m. a 5:00 p.m. |





Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

| | | | |
|--|------------|---|-------------------------|
| | | Manrique | |
| Taller de preparación al nuevo hábitat | 18/12/2018 | Escuela del Maestro | 2:00 p.m. a 4:00 p.m. |
| Recorrido con familias | 18/12/2018 | Las Flores, la Montaña y el Tirol | 1:30 p.m. a 5:00 p.m. |
| Reunión veeduría 405, DAP, Personería y EDU | 18/12/2018 | Isvimed | 10:00 a.m. a 11:30 a.m. |
| Visitas de habitabilidad | 18/12/2018 | Villa Santa Fe de Antioquia – etapa II | 8:15 a.m. a 4:00 p.m. |
| Comité ciudadano de obra Montaña y Cascada | 18/12/2018 | Ciudadela Nuevo Occidente | 5:00 p.m. a 8:00 p.m. |
| Notificación de 7 resoluciones de asignación de subsidio | 18/12/2018 | Comfenalco | 3:00 p.m. a 5:00 p.m. |
| Recorrido, búsqueda de vivienda usada | 19/12/2018 | Zamora, villa Niza | 1:30 p.m. a 5:30 p.m. |
| Entrega de Vivienda Hogar de la Candelaria | 19/12/2018 | Castilla | 1:30 p.m. a 3:00 p.m. |
| Recorrido entrega de vivienda usada | 19/12/2018 | Moravia, Robledo, San Javier y Manrique | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
| Visitas de habitabilidad | 19/12/2018 | Aurora Pedregal Alto | 8:15 a.m. a 4:00 p.m. |
| Reunión Unidad de Víctimas – base de datos | 19/12/2018 | Centro de atención a víctimas Belencito | 9:00 a.m. a 11:00 a.m. |





Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

| | | | |
|--|------------|----------------------------|-----------------------|
| Evento de Cierre - Proyecto de recuperación emocional a través del yoga | 20/12/2018 | UVA Nuevo Occidente | 1:30 p.m. a 5:30 p.m. |
| Recorrido, búsqueda de vivienda usada | 20/12/2018 | Robledo | 1:30 p.m. a 5:00 p.m. |
| Recorrido entrega de vivienda nueva | 20/12/2018 | El Socorro y Atardeceres | 9:00 a.m. a 12:00 m. |
| Visitas de habitabilidad | 20/12/2018 | Aurora Pedregal Alto | 8:15 a.m. a 4:00 p.m. |
| Socialización de subsidios con equipo de construye bien – Secretaría de Inclusión Social | 20/12/2018 | UPJ | 2:00 p.m. a 4:00 p.m. |
| Socialización Río Constructora | 20/12/2018 | Las Palmas, sala de ventas | 3:00 p.m. a 5:00 p.m. |
| Evento de entrega de 670 Reconocimientos de edificaciones | 20/12/2018 | Coliseo de Balonmano | 9:00 a.m. a 6:00 p.m. |

