



La Ejecución presupuestal al mes de Marzo comprende pagos, compromisos y facturas



## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

**Reto:** 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía

**Programa:** 2.2.2 - Promoción de la convivencia

**Proyecto PD:** 2.2.2.3 Acompañamiento social de proyectos habitacionales

**Proyecto:** 160500 - Asistencia social para proyectos habitacionales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 224%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 742 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 742 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 332

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV00AA Proyectos vip - vis con acompaña. social	Porcentaje	100	100	100%

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

**Reto:** 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín

**Programa:** 6.5.1 - Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional

**Proyecto PD:** 6.5.1.1 Creación e implementación del Consejo de Política Habitacional

**Proyecto:** 160483 - Implementación del consejo de política habitacional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 27% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 233%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 340 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 340 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 92

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV83AD Consejo de política habitacional implem.	Porcentaje	100	63	63%

**Proyecto PD:** 6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín – PEHMED

**Proyecto:** 160486 - Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - pehmed

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 162%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 566 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 566 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV86AD Pehmed ajustado	Porcentaje	100	86	86%

**Proyecto PD:** 6.5.1.3 Adopción y reglamentación de la política pública de inquilinatos

**Proyecto:** 160488 - Implementación de la política pública de inquilinatos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 34% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 291%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 84 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 84 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV88AA Pol. púb. de inquilinatos reglamentada	Porcentaje	100	100	100%

**Programa:** 6.5.2 - Reasentamiento integral de población

**Proyecto PD:** 6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitiva

**Proyecto:** 160489 - Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población de reasentamiento

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 10% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.813 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.813 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 504

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV89AB Sub. even. naturales, riesgo y desastres	Número	40	0	0%

**Observación B / S:** Los hogares que fueron notificados como beneficiarios de subsidios para compra de vivienda usada en febrero, están en búsqueda de las viviendas

**Proyecto PD:** 6.5.2.2 Una solución definitiva para la población en arrendamiento temporal

**Proyecto:** 160490 - Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población en arrendamiento temporal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 25% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 274%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.365 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.626

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV90AA Sub. viv. def. pob. arrendamie. temporal	Número	59	41	69%

**Proyecto PD:** 6.5.2.3 Arrendamiento temporal

**Proyecto:** 160491 - Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 143%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV91AF Sub. asig. para arrendamiento temporal	Número	3.403	3.252	96%

**Programa:** 6.5.3 - Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social

**Proyecto PD:** 6.5.3.1 Vivienda nueva

**Proyecto:** 160492 - Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para población de demanda libre

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 41%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.333 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.333 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.346

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV92AA Subsidios para vivienda nueva asignados	Número	400	106	27%
IV92AD Vivienda de interés social construida	Número	1.087	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Esta meta comprende la ejecución de los los proyectos Arboleda de San Antonio, Ciudad del Este Etapa C y Bosque Verde que se encuentran en ejecución.				
IV92AE Vis promovida en alianza con privados	Número	10.400	2.373	23%

**Proyecto PD:** 6.5.3.2 Gestión del suelo para vivienda social

**Proyecto:** 160493 - Identificación de suelo para vivienda social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 34% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 291%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 279 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 279 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 96

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV93AA Suelo para vivienda social gestionado	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto PD:** 6.5.3.3 Fomento a la autoconstrucción e iniciativas comunitarias

**Proyecto:** 160494 - Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 37% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 224 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 224 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 84

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV94AA Acompa. téc. y soc. proyectos de autoc.	Porcentaje	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se realizaron actividades de acompañamiento técnico, jurídico y social en los proyectos: Altos Del Jardín, Torres Del Este, Villa Canela, Los Almendros, Villa Jesusita La Milagrosa Aires De Paz, Santa María, Torres De Saday, Corpovibar y Villas Del Jordán.				

**Programa:** 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

**Proyecto PD:** 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

**Proyecto:** 160495 - Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30.935 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.935 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.865

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV95AA Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	2.094	1.476	70%
IV95AB Sub. mej. de viv. asign a victimas despl	Número	201	104	52%
IV95AC Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	2.295	476	21%

**Proyecto PD:** 6.5.4.2 Mejoramiento del entorno barrial**Proyecto:** 160496 - Construcción y mejoramiento del entorno barrial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 4% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 2.840%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV96AA Espacio p. del entorno barrial mejorado	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto PD:** 6.5.4.3 Titulación de predios**Proyecto:** 160497 - Apoyo para la titulación de predios

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 43%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 211 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 211 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 161

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV97AB Predios titulados	Número	515	80	16%
IV97AC Predios titulados a víctimas	Número	32	16	50%

**Proyecto PD:** 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones**Proyecto:** 160498 - Apoyo para el reconocimiento de edificaciones

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 38% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 28%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.878 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.878 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 710

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV98AA Edificaciones reconocidas por resolución	Número	4.087	429	11%
IV98AB Viv. hab. conex. serv. acued. y alcant.	Número	4.087	429	11%

**Proyecto PD:** 6.5.4.5 Saneamiento predial – Gestión para la tenencia segura**Proyecto:** 160499 - Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 25%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 298 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 298 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 108

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV99AD Viv. escrituradas proyectos. ant. 2012	Número	110	10	9%

**Observación B / S:** Se trabaja en la reestructuración del equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta propuesta y se trabaja también con las familias pendientes de sucesión y terceros con dificultades para acreditar la tenencia debido a compras informales, estos casos presentan mayor dificultad para la escrituración de las viviendas.

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

**Reto:** 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín

**Programa:** 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

**Proyecto PD:** 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

**Proyecto:** 180084 - 19pp8-mejoramiento de vivienda en villa hermosa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 9% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.529 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.529 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 139

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV84AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	100	0	0%

**Observación B / S:** Se firmó contrato en el mes de marzo de 2019 para la realización de los diagnósticos y las ejecuciones de mejoramiento

**Proyecto:** 180086 - 19pp4-mejoramiento de vivienda en aranjuez

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.401 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.401 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 701

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV86AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	100	0	0%

**Observación B / S:** Se firmó contrato en el mes de marzo de 2019 para la realización de los diagnósticos y las ejecuciones de mejoramiento