

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende pagos, facturas y compromisos

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía
Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia
Proyecto PD: 2.2.2.3 Acompañamiento social de proyectos habitacionales
Proyecto: 160500 - Asistencia social para proyectos habitacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.442 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.824 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.824

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV00AA Proyectos vip - vis con acompaña. social	%	100	100	100%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín
Programa: 6.5.1 - Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional
Proyecto PD: 6.5.1.1 Creación e implementación del Consejo de Política Habitacional
Proyecto: 160483 - Implementación del consejo de política habitacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 16% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 453%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 870 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 772 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 125

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV83AD Consejo de política habitacional implem.	%	49	36	73%

Proyecto PD: 6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín – PEHMED

Proyecto: 160486 - Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - pehmed

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 603 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 702 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 652

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV86AD Pehmed ajustado	%	95	52,78	56%

Proyecto PD: 6.5.1.3 Adopción y reglamentación de la política pública de inquilinatos

Proyecto: 160488 - Implementación de la política pública de inquilinatos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 42% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 155%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 526 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 526 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 223

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV88AA Pol. púb. de inquilinatos reglamentada	%	100	65,49	65%

Programa: 6.5.2 - Reasentamiento integral de población

Proyecto PD: 6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitiva

Proyecto: 160489 - Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población de reasentamiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.892 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.005 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.468

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV89AB Sub. even. naturales, riesgo y desastres	Número	114	41	36%
IV89AD Hog. de reasentamie. por o. p. atendidos	%	100	100	100%

Proyecto: 170033 - Implementación de soluciones de vivienda para población intervenida por obras públicas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV33AB Hog. de reasentam. por o.p atendidos	%	100	100	100%

Proyecto PD: 6.5.2.2 Una solución definitiva para la población en arrendamiento temporal

Proyecto: 160490 - Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población en arrendamiento temporal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.162 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.698 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.648

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV90AA Sub. viv. def. pob. arrendamie. temporal	Número	37	14	38%
IV90AB Viviendas nuevas iniciadas	Número	257	194	75%

Proyecto PD: 6.5.2.3 Arrendamiento temporal

Proyecto: 160491 - Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 126%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.346 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.496 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.235

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV91AF Sub. asig. para arrendamiento temporal	Número	4.200	3.793	90%

Programa: 6.5.3 - Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social

Proyecto PD: 6.5.3.1 Vivienda nueva

Proyecto: 160492 - Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para población de demanda libre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 42%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.313 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.526 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26.210

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV92AA Subsidios para vivienda nueva asignados	Número	331	65	20%
IV92AC Viviendas nuevas iniciadas	Número	1.847	782	42%
IV92AD Vivienda de interés social construida	Número	563	0	0%
IV92AE Vis promovida en alianza con privados	Número	2.854	1.337	47%
IV92AF Demanda I con viv en proyectos privados	Número	331	985	298%

Proyecto PD: 6.5.3.2 Gestión del suelo para vivienda social

Proyecto: 160493 - Identificación de suelo para vivienda social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 191%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 579 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 574 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 301

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV93AA Suelo para vivienda social gestionado	%	100	100	100%

Proyecto PD: 6.5.3.3 Fomento a la autoconstrucción e iniciativas comunitarias

Proyecto: 160494 - Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 434 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 584 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 584

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IV94AA	Acompa. téc. y soc. proyectos de autoc.	%	100	100	100%
IV94AB	Subsidios para opv asignados	Número	10	10	100%

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

Proyecto PD: 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

Proyecto: 160495 - Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 48%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.621 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42.223 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42.223

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV95AA Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	2.786	2.497	90%
IV95AB Sub. mej. de viv. asign a victimas despl	Número	139	74	53%
IV95AC Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	1.158	12	1%

Proyecto PD: 6.5.4.2 Mejoramiento del entorno barrial

Proyecto: 160496 - Construcción y mejoramiento del entorno barrial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 361 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV96AA Espacio p. del entorno barrial mejorado	%	100	100	100%

Proyecto PD: 6.5.4.3 Titulación de predios

Proyecto: 160497 - Apoyo para la titulación de predios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 11%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 409 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 484 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 484

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV97AB Predios titulados	Número	750	13	2%
IV97AC Predios titulados a víctimas	Número	38	8	21%

Proyecto PD: 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

Proyecto: 160498 - Apoyo para el reconocimiento de edificaciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.878 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.028 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.984

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV98AA Edificaciones reconocidas por resolución	Número	2.180	601	28%
IV98AB Viv. hab. conex. serv. acued. y alcant.	Número	332	601	181%

Proyecto PD: 6.5.4.5 Saneamiento predial – Gestión para la tenencia segura

Proyecto: 160499 - Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 590 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 388 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 388

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV99AC Viviendas escrituradas proyect 2012-2017	Número	806	283	35%
IV99AD Viv. escrituradas proyectos. ant. 2012	Número	167	68	41%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

Proyecto PD: 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

Proyecto: 170099 - 18pp3-aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 31% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 326%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 430

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV99AE Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	102	102	100%

Proyecto: 180014 - 18pp6-mejoramiento de vivienda en doce de octubre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 37% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 859

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IV14AA Viviendas mejoradas	Número	200	0	0%
----------------------------	--------	-----	---	----

Proyecto: 180015 - 18pp8-mejoramiento de vivienda en villa hermosa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 33% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 764

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV15AA Sub. para mejoramie. de vivienda asignad	Número	200	0	0%

Observación B / S: Para el pp 2018 se priorizo esta comuna proyectando la asignación de 200 subsidios los cuales se encuentran en proceso de diagnóstico de acuerdo al siguiente orden: 65 expedientes aprobados para salir en resolución en el mes de octubre de 2018, 122 en revisión del equipo de diagnóstico, 10 en subsanaciones por el operador y 7 expedientes pendientes por radicar para cumplimiento de la comuna 8

Proyecto PD: 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

Proyecto: 170098 - 18pp2-apoyo para el reconocimiento, titulación y/o aplicación de subsidios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 31% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 163%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 307

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV98AC Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	65	76	117%
IV98AD Edificaciones reconocidas por resolución	Número	100	0	0%

Proyecto: 170100 - 18pp3-apoyo para el reconocimiento de edificaciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV00AB Edificaciones reconocidas por resolución	Número	130	0	0%