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Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Marzo 31 de 2017
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de Marzo comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 - eficiencia (Ejec física /
Ejec Fra)(%)
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106.998

43.558
Ordenado

63.441
Disponible

Compromisos 0
Disponible 63.441
Ordenado 43.558

Total: 106.998

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía-

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

2.2.2.3 Acompañamiento social de proyectos habitacionalesProyecto PD:

Proyecto: 160500 Asistencia social para proyectos habitacionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  66% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 151%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 900 $ 900 $ 700

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 160 $ 160 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.060 $ 1.060 $ 700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV00AA Proyectos vip - vis con acompaña. social  100%Porcentaje 100 100

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.5 Hábitat adecuado para Medellín-

Programa: 6.5.1 - Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional

6.5.1.1 Creación e implementación del Consejo de Política HabitacionalProyecto PD:

Proyecto: 160483 Implementación del consejo de política habitacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera :  30% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 83%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 50 $ 50 $ 15

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 50 $ 50 $ 15

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV83AD Consejo de política habitacional implem.  25%Porcentaje 3 0,75

6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín – PEHMEDProyecto PD:

Proyecto: 160486 Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - pehmed-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera :  17% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 147%
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 260 $ 260 $ 78

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 203 $ 203 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 463 $ 463 $ 78

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV86AD Pehmed ajustado  25%Porcentaje 23 5,7

6.5.1.3 Adopción y reglamentación de la política pública de inquilinatosProyecto PD:

Proyecto: 160488 Implementación  de la política pública de inquilinatos-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera :  14% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 151%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 70 $ 70 $ 21

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 76 $ 76 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 146 $ 146 $ 21

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV88AA Pol. púb. de inquilinatos  reglamentada  22%Porcentaje 20 4,33

Programa: 6.5.2 - Reasentamiento integral de población

6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitivaProyecto PD:

Proyecto: 160489 Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población de reasentamiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera :  56% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 7.082 $ 7.082 $ 4.476

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 979 $ 979 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 8.061 $ 8.061 $ 4.476

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV89AB Sub. even. naturales, riesgo y desastres  0%Número 55 0

Se adelantan las gestiones administrativas necesarias para la valoración de las viviendas y la asignación de los subsidiosObservación B / S:

IV89AC Viviendas nuevas iniciadas  0%Número 117 0

Se adelanta la contratación de los estudios y diseños de los proyectos habitacionales y de la supervisión de los mismosObservación B / S:

IV89AD Hog. de reasentamie. por o. p. atendidos  100%Porcentaje 100 100
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6.5.2.2 Una solución definitiva para la población en arrendamiento temporalProyecto PD:

Proyecto: 160490 Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población en arrendamiento temporal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  50% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 16.041 $ 16.041 $ 8.021

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 28 $ 28 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 16.069 $ 16.069 $ 8.021

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV90AA Sub. viv. def. pob. arrendamie. temporal  0%Número 37 0

Se adelantan las gestiones administrativas necesarias para la valoración de las viviendas y la asignación de los subsidiosObservación B / S:

IV90AB Viviendas nuevas iniciadas  0%Número 376 0

Se ha avanzado en la constitución de fiducias, la definición de los desarrolladores de los proyectos y en la estructuración de convenios. Se espera la norma específica 
del Plan Parcial Moravia para la continuidad del proyecto Madre Laura

Observación B / S:

6.5.2.3 Arrendamiento temporalProyecto PD:

Proyecto: 160491 Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera :  93% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 10.917 $ 10.917 $ 10.199

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 10.917 $ 10.917 $ 10.199

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV91AF Sub. asig. para arrendamiento temporal  93%Número 4.600 4.299

Programa: 6.5.3 - Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social

6.5.3.1 Vivienda nuevaProyecto PD:

Proyecto: 160492 Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para población de demanda libre-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera :  22% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 17.609 $ 17.609 $ 3.895

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 17.609 $ 17.609 $ 3.895
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV92AA Subsidios para vivienda nueva asignados  14%Número 548 76

IV92AB Identificación población víctima de desp  28%Porcentaje 100 28

IV92AC Viviendas nuevas iniciadas  0%Número 1.609 0

Se adelantan los estudios y diseños del Proyecto El Picacho,  se adelantan las gestiones administrativas para el inicio de los demás proyectos habitacionalesObservación B / S:

IV92AD Vivienda de interés social construida  37%Número 1.314 492

6.5.3.2 Gestión del suelo para vivienda socialProyecto PD:

Proyecto: 160493 Identificación de suelo para vivienda social-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  28% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 351%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 434 $ 434 $ 124

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 434 $ 434 $ 124

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV93AA Suelo para vivienda social gestionado  100%Porcentaje 100 100

6.5.3.3 Fomento a la autoconstrucción e iniciativas comunitariasProyecto PD:

Proyecto: 160494 Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  26% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 385%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.796 $ 1.796 $ 466

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.796 $ 1.796 $ 466

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV94AA Acompa. téc. y soc.  proyectos de autoc.  100%Porcentaje 100 100

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

6.5.4.1 Mejoramiento de viviendaProyecto PD:

Proyecto: 160495 Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  33% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 37.398 $ 37.398 $ 12.232

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 37.398 $ 37.398 $ 12.232

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV95AA Sub. para mejoram. de vivienda asignados  0%Número 2.523 0

IV95AB Sub. mej. de viv. asign a victimas despl  0%Número 133 0

IV95AC Mejoramientos de vivienda ejecutados  0%Número 2.500 0

Se avanzó en la definición del modelo de contratación bajo el cual se ejecutarán los mejoramientos de viviendaObservación Proyecto:

6.5.4.2 Mejoramiento del entorno barrialProyecto PD:

Proyecto: 160496 Construcción y mejoramiento del entorno barrial-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  21% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 481%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.339 $ 3.339 $ 694

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 3.339 $ 3.339 $ 694

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV96AA Espacio p. del entorno barrial mejorado  100%Porcentaje 100 100

6.5.4.3 Titulación de prediosProyecto PD:

Proyecto: 160497 Apoyo para la titulación de predios-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  61% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 86 $ 86 $ 77

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 40 $ 40 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 126 $ 126 $ 77

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV97AB Predios titulados  0%Número 713 0

IV97AC Predios titulados a víctimas  0%Número 38 0

Se avanzó en la definición de los predios a titular, se realizará proximamente la publicación en prensa para proceder con la emisión de las resoluciones de 
titulación

Observación Proyecto:
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6.5.4.4 Reconocimiento de edificacionesProyecto PD:

Proyecto: 160498 Apoyo para el reconocimiento de edificaciones-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 4% Ejec. Financiera :  22% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 20%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.133 $ 4.133 $ 1.029

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 501 $ 501 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 4.634 $ 4.634 $ 1.029

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV98AA Edificaciones reconocidas por resolución  6%Número 3.500 214

IV98AB Viv. hab. conex. serv. acued. y alcant.  3%Número 700 18

6.5.4.5 Saneamiento predial – Gestión para la tenencia seguraProyecto PD:

Proyecto: 160499 Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera :  17% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 165%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 156 $ 156 $ 47

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 119 $ 119 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 275 $ 275 $ 47

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV99AC Viviendas escrituradas proyect 2012-2017  23%Número 1.542 362

IV99AD Viv. escrituradas proyectos. ant. 2012  33%Número 150 49

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.5 Hábitat adecuado para Medellín-

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

6.5.4.1 Mejoramiento de viviendaProyecto PD:

Proyecto: 160657 17pp2-mejoramiento de vivienda en santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  30% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%
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Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.001 $ 1.001 $ 300

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.001 $ 1.001 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV57AA Sub. para mejoramiento de viv. asignados  0%Número 71 0

IV57AB Mejoramientos de vivienda ejecutados  0%Número 71 0

Se avanzó en la definición del modelo de contratación bajo el cual se ejecutarán los mejoramientos de viviendaObservación Proyecto:

Proyecto: 160658 17pp50-mejoramiento de vivienda en san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  30% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 481 $ 481 $ 144

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 481 $ 481 $ 144

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV58AA Sub. para mejoramiento de viv. asignados  0%Número 29 0

IV58AB Mejoramientos de vivienda ejecutados  0%Número 29 0

Se avanzó en la definición del modelo de contratación bajo el cual se ejecutarán los mejoramientos de viviendaObservación Proyecto:

Proyecto: 160659 17pp5-mejoramiento de vivienda en castilla-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  30% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 615 $ 615 $ 184

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 615 $ 615 $ 184

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV59AA Sub. para mejoramiento de viv. asignados  0%Número 42 0

IV59AB Mejoramientos de vivienda ejecutados  0%Número 42 0

Se avanzó en la definición del modelo de contratación bajo el cual se ejecutarán los mejoramientos de viviendaObservación Proyecto:

Proyecto: 160660 17pp80-mejoramiento de vivienda en san antonio de prado-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  30% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 732 $ 732 $ 219

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 732 $ 732 $ 219

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV60AB Sub. para mejoramiento de viv. asignados  0%Número 51 0

IV60AC Mejoramientos de vivienda ejecutados  0%Número 51 0

Se avanzó en la definición del modelo de contratación bajo el cual se ejecutarán los mejoramientos de viviendaObservación Proyecto:

Proyecto: 160661 17pp8-mejoramiento de vivienda en villa hermosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  30% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.240 $ 1.240 $ 372

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 1.240 $ 1.240 $ 372

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV61AA Sub. para mejoramiento de viv. asignados  0%Número 89 0

IV61AB Mejoramientos de vivienda ejecutados  0%Número 89 0

Se avanzó en la definición del modelo de contratación bajo el cual se ejecutarán los mejoramientos de viviendaObservación Proyecto:

6.5.4.4 Reconocimiento de edificacionesProyecto PD:

Proyecto: 160662 17pp3-apoyo para el reconocimiento de edificaciones en manrique-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  39% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 422 $ 422 $ 167

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 422 $ 422 $ 167

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV62AA Edificaciones reconocidas por resolución  0%Número 597 0

Se realizaron reuniones con la comunidad para esclarecer las diferencias que hay con respecto a los procesos de pertenencia y el objeto proyecto priorizadoObservación B / S:
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Proyecto: 160663 17pp6-apoyo para el reconocimiento de edificaciones en doce de octubre-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera :  75% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 131 $ 131 $ 98

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información FinancieraTotal: $ 131 $ 131 $ 98

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

IV63AA Edificaciones reconocidas por resolución  0%Número 185 0

Se ha brindado información a la Junta Administradora Local y Asocomunal sobre la meta del Isvimed frente al proyectoObservación B / S:
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